
20. 6. 1975, Haupttunnel: 
Zwischenangriff im Paragneis. 
Ausbruch der Kalotte und 
Verstärkung des Stahleinbaus 
mit mächtigen Holzbalken.

Strassentunnel

Wie der Durchschlag am  
Gotthard doch noch gelang
Der Journalist Alexander Grass hat die Entstehungsgeschichte des Gotthard-Strassentunnels  
aufgearbeitet. Sein Buch beleuchtet die langwierige Planung und die Krisen während der Bauzeit. 
Bereichert wird es durch viele historisch wertvolle Fotos des Bauführers Walter Scheidegger.

Von Stefan Gyr

der ungebremsten Zunahme des Strassen-
verkehrs und der damit verbundenen Um-
weltverschmutzung stark gewachsen. «Am 
Gotthard entstand ein Tunnel in der Zei-
tenwende», so Grass. Das Bauwerk war ein 
Symbol für Motorenlärm, Gestank und 
Staus in den Bergtälern. 1994 nahm die 
Schweizer Stimmbevölkerung die Alpen-
initiative an, die den Schwerverkehr am 
Gotthard begrenzen sollte.

In finanzielle Schieflage geraten
Mit seinen 16,9 Kilometern war der Gott-
hard-Strassentunnel damals der längste der 
Welt. Heute ist er immer noch weltweit der 
viertlängste Strassentunnel und die längste 
Autoröhre in den Alpen. Während der Bau-
zeit bewegte man sich oft nahe am Ab-
grund, wie das Buch aufzeigt. Als der Bun-
desrat im Juni 1969 die Arbeiten vergab, 
wurden die Baukosten für den Strassen-
tunnel auf 306 Millionen Franken ge-
schätzt. 500 Tage nach dem feierlichen 
Baustart herrschte im Oktober 1971 schon 
Krisenstimmung. Die Arbeitsgemeinschaft 
Gotthard Nord (AGN) war in eine finanzi-
elle Schieflage geraten. Der Bau des Tun-
nels war in eine Zeit mit ungewöhnlich ho-
her Teuerung auf Löhnen und Material ge-
fallen. Zudem waren die geologischen 
Verhältnisse viel schwieriger als in der 
Ausschreibung angenommen. Im Nordab-
schnitt kam es gleich zu Baubeginn zu un-

führte zu einer längeren Bauzeit, zu Plan- 
änderungen und Mehrinstallationen: mehr 
Druckluft im Tunnel, verdoppelte Bohr- 
kapazitäten, mehr Traktoren, Betonpum-
pen und Bagger. Die Probleme seien nicht 
vorhersehbar gewesen, erklärte auch das 
Consorzio Gottardo Sud (CGS). Die Bau-
herrschaften, das heisst die Kantone Uri 
und Tessin sowie der Bund, befanden sich 
in einem offenen Konflikt mit den Bau- 
konsortien. Wegen der Bauverzögerungen 
und der Nachforderungen der Bauunter-
nehmen drohten langwierige und kostspie-
lige Gerichtsprozesse.

«Too big to fail»
Es waren die Zeiten der Mirage-Affäre und 
der Kostensteigerungen beim Furka-Basis-
tunnel. Da befürchteten viele, man schlit-
tere in den dritten Skandal. Doch das Stra-
sentunnelprojekt am Gotthard war «too big 
to fail», wie man heute sagen würde. Zu-
erst griff Bundesrat Hans-Peter Tschudi ein. 
Nach Tschudis Rücktritt Ende 1973 be-
mühte sich sein Nachfolger Hans Hürli-
mann, den drohenden endgültigen Bruch 
abzuwenden. Beide Bundesräte sprachen 
sich dafür aus, nicht auf den Rechtsstand-
punkten zu verharren. «Wenn die am Werk 
beteiligten Unternehmungen zugrunde gin-
gen und ersetzt werden müssten, so würde 
das viel teurer zu stehen kommen als die 
Erledigung gewisser Differenzen auf dem 
Verständigungsweg», sagte Hürlimann ge-
genüber der Geschäftsprüfungskommission 
des Nationalrats. Nach vielen Verhand-
lungsrunden schlossen die Bauherrschaf-
ten schweren Herzens Kompromisse mit 
den Konsortien – «dem Frieden zuliebe, 
damit man nicht prozessieren musste», wie 
Grass einen beteiligten ETH-Diplominge-
nieur zitiert. Im Januar beziehungsweise 
September 1980 kamen die Einigungen mit 
dem CGS und der AGN zustande.

Die Kosten für den Tunnelbau schossen 
bis Ende 1978 um 380 Millionen auf  
686,2 Millionen Franken hoch. Fast fünf-
zig Prozent der Mehrkosten gingen auf die 
Teuerung zurück, rund ein Viertel war geo-
logisch bedingt, Projektergänzungen schlu-
gen mit zehn Prozent zu Buche, und sechs 
Prozent fielen für Vorinvestitionen zur 
zweiten Tunnelröhre an. Doch bei anderen 
grossen Tunnelbauten jener Zeit waren  
die Mehrkosten noch höher, wie Grass  
anmerkt. Zwei von zahlreichen Beispielen: 
Der San-Bernardino-Tunnel wurde beim 
Baubeginn auf 72,5 Millionen Franken ver-
anschlagt, doch 1978 wies die Endabrech-
nung einen Betrag von 160,7 Millionen Fran-

M it mittlerweile mehr als sechs 
Millionen Durchfahrten pro Jahr 
ist er ein Grundpfeiler im schwei- 

zerischen Strassenverkehr: der Gotthard-
Strassentunnel. Unzählige Autofahrern 
nutzen diesen Tunnel jedes Jahr, und auch 
im Güterverkehr spielt er eine wichtige 
Rolle. Doch kaum jemand weiss etwas über 
die Details der Entstehung. Im Unterschied 
zu den beiden Eisenbahntunneln am Gott-

hard – Scheiteltunnel und Basistunnel – 
ist die Geschichte des Strassentunnels nie 
umfassend aufgearbeitet worden. Alexan-
der Grass, ehemaliger Leiter der Ausland-
redaktion und Tessin-Korrespondent beim 
Schweizer Radio SRF, hat dies rund 40 
Jahre nach der Eröffnung nachgeholt.

Nach seiner Frühpensionierung be- 
schäftigte er sich drei Jahre lang mit dem 
Bau des Gotthard-Strassentunnels. Grass 

stieg in die Archive von Bund, Kantonen 
und Unternehmen, aber auch in jene der 
Suva, der SBB und der Gewerkschaften. Er 
wertete Tausende von Dokumenten aus 
und führte viele Gespräche mit Beteiligten, 
Verantwortlichen und Zeitzeugen. Daraus 
ist ein historisch relevantes und trotzdem 
leicht lesbares Buch entstanden: «Durch-
schlag am Gotthard – Der Bau des Strassen-
tunnels 1970-1980». Beschrieben werden 
etwa der 45 Jahre dauernde Planungspro-
zess voller Utopien und Kontroversen, die 
Technik, die Kosten- und Konstruktions-
krisen während der Bauzeit, die Arbeits-
bedingungen der Mineure sowie die Situ-
ation der SBB, die ihre Cashcow am Gott-
hard verlor. Zuletzt schildert das Buch die 
kulturelle Debatte, die den Tunnelbau be-
gleitete, und den politischen Prozess zur 
zweiten Röhre, deren Bau 2022 in Angriff 
genommen werden soll.
  

Geplant wurde der Bau des Gotthard-Stras- 
sentunnels in den 1960er-Jahren, in einer 
Zeit der fast unbegrenzten Autobahn- 
euphorie. Von dem starken Verkehrswachs-
tum erhoffte man sich neue Arbeitsplätze 
und Wohlstand. Die Eröffnungen der ers-
ten Teilabschnitte der Gotthard-Autobahn 
wurden denn auch von der Bevölkerung 
noch richtig gefeiert. Als der Strassentun-
nel 1980 eröffnet wurde, war die Kritik an 

erwarteten Problemen. Hinzu kamen zwei 
aufeinanderfolgende tödliche Arbeitsun-
fälle in schlechtem Gestein, Unterbrüche, 
ein massiver Leistungsabfall und ständige 
Personalwechsel.

Im Süden zeigten sich vergleichbare 
Schwierigkeiten. Die Felsverhältnisse än-
derten sich rasch, und dafür war der von 
den Unternehmen gewählte, hoch mecha-
nisierte Tunnelbau schlecht geeignet. Das 
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Strassentunnel am Gotthard daher eine 
Prestige-Baustelle, wie Grass erklärt. Die 
Suva untersuchte jeden Unfall, um die  
Sicherheit zu verbessern. Dennoch verlo-
ren beim Bau des Gotthard-Strassentunnels 
19 Arbeiter ihr Leben.

Bauführer und Tunnel-Fotograf
Ergänzt werden die Ausführungen durch 
rund 50 Schwarzweissfotografien von Wal-
ter Scheidegger. Der «Tunnel-Fotograf», 

wie Grass ihn nennt, arbeitete ab 1970 bei 
der Walter J. Heller AG, einem jener fünf 
Unternehmen, die das Consorzio Gottardo 
Sud bildeten. Scheidegger war Bauführer 
und zugleich verantwortlich für die Erste-
Hilfe-Organisation, die Tunnelfeuerwehr, 
die Einsatzgruppe für Rettung aus  
vergasten Räumen und für den Lawinen-
dienst. Am Monatsende rechnete er jeweils 
die Arbeitsstunden der Belegschaft ab  
und erledigte die Rechnungslegung des 

ken aus. Der Mont-Blanc-Tunnel sollte  
 140 Millionen Franken kosten – es wur-
den mehr als 300 Millionen.

Ein wichtiges Thema während der Bau-
zeit war auch die Arbeitssicherheit auf der 
Baustelle. Bei den grossen Unglücken von 
1965 am Walliser Stausee Mattmark und 
dem Stollenunglück von 1966 in der Tes-
siner Region Robiei waren viele Dutzend 
Arbeiter gestorben. Für die Schweizerische 
Unfallversicherungsanstalt (Suva) war der 

Konsortiums. Nach der Eröffnung des Tun-
nels im September 1980 erstellte Scheid- 
egger bis 1983 die Schlussabrechnung. 
«Kein Nagel ist mir entgangen», sagte er 
gegenüber Grass.

Während der Bauzeit des Strassen- 
tunnels nahm er über 1000 Fotografien auf. 
Er verwendete eine private Praktisix, eine 
Mittelformatkamera. Dazu kam eine Rol-
leiflex SL66, die ihm von seinem Arbeit- 
geber zur Verfügung gestellt wurde. Immer, 
wenn im Tunnel etwas Besonderes ge-
schah, hielt Scheidegger die Ereignisse  
mit seiner Kamera fest. Die Rollei diente 
hauptsächlich für Farbaufnahmen, die 
Praktisix für Schwarzweissfotos. Die Bil-
der nahm er zum grössten Teil mit künst-
lichem Licht auf. Die meisten Arbeiten 
mussten schliesslich unter Tag ausgeführt 
werden. Scheideggers 131 Filmrollen seien 
«ein historischer Schatz», schreibt Grass. 
«Sie dokumentieren nicht nur technische 
Vorgehensweisen oder geologische Prob-
leme. Sie zeigen auch eindrücklich Men-
schen beim Bau des Tunnels.»

Auf das Thema ist der Autor durch  
einen Zufall gestossen, wie er in einem  
Interview mit dem «Bündner Tagblatt» er-
klärte. Er hatte den ETH-Bauingenieur 
Heinz Ehrbar kennengelernt, der auch am 
Bau des Gotthard-Basistunnels beteiligt 
war. Bei einem Vortrag an der ETH er-
wähnte Ehrbar, die Entstehung des Gott-
hard-Strassentunnels sei bisher noch  
nicht ausgeleuchtet worden. «Das hat mich 
neugierig gemacht und angespornt, Ar-

chive und Bibliotheken zu durchforsten, 
um diese Dokumentation nachzuholen», 
so Grass. Zum Bau des Gotthard-Strassen-
tunnels gebe es keine leicht einsehbaren 
Quellen, schreibt Ehrbar in seinem Vor-
wort. Die Grundlagendokumente seien der 
Öffentlichkeit nie in einer systematischen 
Form zugänglich gemacht worden: «Der 
für das Alptransit-Projekt am Gotthard  
äusserst wichtige Erkenntnisgewinn aus 
der Ausführung des Strassentunnelprojekts 
beruhte ausschliesslich auf mündlichen 
Überlieferungen.»

Der wichtigste Erfolgsfaktor
Mit seinem Buch habe Alexander Grass 
eine der grössten Lücken in der Technik-
geschichte des Verkehrsinfrastrukturbaus 
am Gotthard geschlossen, so Ehrbar wei-
ter. Er hofft, die Erkenntnisse aus dieser 
Publikation werden dazu beitragen, «dass 
das partnerschaftliche Miteinander bei 
komplexen Projekten kein Lippenbekennt-
nis bleibt, sondern weiterentwickelt und 
täglich umgesetzt wird – zum Wohle des 
Bauherrn, der Unternehmer und Plane- 
rinnen und letztendlich auch des Steuer-
zahlers.» Dazu braucht es laut Ehrbar  
neben dem fachlichen Können auch  
«das persönliche Wollen und das Dürfen 
der betroffenen Organisationen». Grass 
zeige deutlich auf: Der wichtigste Erfolgs-
faktor für den Tunnelbau ist weiterhin  
der Mensch. Auf allen Stufen gelte: «Die 
richtigen Leute zur richtigen Zeit am  
richtigen Ort zu haben.» ■

14. 3. 1978, Haupttunnel: Erinnerungsfoto auf der Zwischendecke des 
Strassentunnels. Die Decke ist an vertikalen Stahlankern aufgehängt. 
Über den Anschlusseisen wird später die Zwischenwand hochgezogen, 
die den Frischluftkanal vom Abluftkanal trennt.

24. 5. 1977, Tunnelportal Airolo: Schichtwechsel und Einfahrt in den 
Tunnel mit Personenwagen der Stollenbahn. Das Jahr war geprägt 
von der Sanierung der Bergdruckstrecken, aber auch vom Einbau der 
Tunneltechnik, der Stromversorgung und der Lüftungsanlagen.
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11. 2. 1973, Lüftungszentrale Motto di Dentro: Zwei Atlas-Copco- 
Bohrjumbos, über ihnen die Schutzbühne, auf der ein weiterer  
Bohrjumbo mit vier Armen installiert ist. Der obere Jumbo konnte  
bereits die Sprengbohrungen für die Kalotte ausführen.

Oktober / November 1970, Sicherheitsstollen: Ein Montabert-Bohrjumbo 
im Einsatz. Die Maschine ist heute in der Nähe der Barbara-Nische 
ausgestellt, die in Airolo zum Gedenken an den Strassentunnelbau 
am Gotthard errichtet wurde. 

Foto unbekannten Datums, Lüftungszentrale Guspisbach: Ein 
verschiebbares Gerüst trägt die Verschalung des Strassentunnels 
am Gotthard. Der Hohlraum zwischen der Verschalung und dem  
Fels wird mit Beton verfüllt.
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27. 6. 1974, Haupttunnel: Ausweitung Zwischenangriff Süd ungefähr  
bei Tunnelmeter 4950. Links der westliche Sohlstollen, der zuerst in 
Angriff genommen wurde, in der Mitte der Sondierstollen und rechts  
der östliche Sohlstollen nach einem der ersten dortigen Abschläge.

Buchtipp
Durchschlag am Gotthard – Der Bau 
des Strassentunnels 1970 – 1980;  
Alexander Grass; Hier und Jetzt;  
16 × 24 Zentimeter; 
275 Seiten;  
50 schwarzweisse 
und farbige 
Abbildungen;  
gebunden; ISBN 
978-3-03919-509-1; 
39 Franken
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8. 11. 1974, Zwischendecke Haupttunnel: 
In der Nähe der Tunnelportale wurde das 
Innengewölbe aus Beton mit Kunststofffolien 
abgedichtet, die das Einsickern von Bergwasser 
verhinderten. Sonst wäre das Bergwasser  
im Winter auf der Fahrbahn zu Eis gefroren, und 
Ventilationskanäle hätten vom Eis blockiert 
werden können.
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